# 个人项目推进计划

### 语言技术栈:

- Golang/Solidity
- JavaScript
- C++
- Python
- BTC脚本语言

#### 近期目标:

- 1. 进行链上智能合约的细化及推进编写
  - 任务详情(时间顺序排序):
    - Ethereum<->USDT(ETH侧链)
    - BTC合约编写
    - BTC<->USDT(BTC侧链)
  - 输出成果:
    - ETH侧链技术概要说明文档
    - 对接主合约repayment的ETH智能合约
    - BTC脚本语言的说明文档
    - BTC multiSig技术的说明文档
    - BTC抵押贷款的算法解释文档
    - BTC抵押贷款的初级智能合约
    - BTC<->USDT的算法解释文档
    - BTC抵押贷款的第一版完备<mark>智能合约</mark>
  - 时间成本估计(至多)
    - 第一阶段需要10工作日时间
    - 第二阶段需要15工作日时间
    - 第三阶段需要6工作日时间
- 2. 对编写的智能合约进行Web3js端的可行性测试(目前只做对ETH合约的测试计划,BTC未调研)
  - 任务详情:

根据第一阶段完成情况进行web3.js智能合约测试,测试 合约可行性,编写文档

- 输出成果: web3.js端的合约操作流程文档
- 时间成本估计: 至多需要3工作日时间

## 长期目标:

- 1. ETH源码解读文档(Golang)
- 2. BTC源码解读文档(C++)
- 3. 多币种智能合约-链开发

## 额外目标:

- Oracle协议(与外部Api交互协议)可行性探究,按需求进行推进。
- Oraclize Api解释文档
- BTC-Relay跨链技术调研(以太坊合约查询BTC链上交易)